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Article premier — Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 — Objet du marché - Emplacements

La présente consultation concerne la réalisation de travaux de transformation et
d’agrandissement de la buvette de la halle du marché pour le compte de la Ville de Biganos
(33380).

Lieu(x) d’exécution : place du marché - 33380 Biganos.

Dispositions générales : La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans les Cahiers des Clauses Technigue Particuliéres (CCTP) et Communes (CCTC) n® 2018-05 et, le
cas échéant, par le CCTG-Travaux.

1.2 — Décomposition en tranches et lots

La présente consultation est présentée en lot unique.

1.3 — Conduite d’opération

La conduite de l'opération est confiée aux Services Techniques de la Ville de Biganos et plus
particuliérement a son représentant désigné (Ville de Biganos - Services Techniques — Bureau
d’Etudes - 236, avenue de la Cote d’Argent - 33380 Biganos).

1.4 —Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Cabinet VACHERON
78, rue Lagrua
33260 La Teste De Buch
Tél. 05 56 54 68 80

1.5 — Contrdle technigue

Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement

1.6 — Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Le CSPS sera désigné ultérieurement

1.7 — Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

1.8 — Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au

pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger 1I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 1’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de 1’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant 1’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 1’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre 1’exécution du marché, ou a ’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 — Piéces constitutives du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-aprés.

2.1 — Pieces particuliéres

- I’Acte d’Engagement (AE), et ses éventuelles annexes ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Technique Communes (CCTC) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

- lesplans;

- le mémoire technique du titulaire ;

- le calendrier d’exécution des travaux ;

- la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire ;

- le ou les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs avenants le cas échéant.

2.2 — Pieces générales

- le Cahier des Clauses Administratives Générales - Travaux (CCAG-Travaux) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Générales - Travaux (CCTG- Travaux) ;
- les Documents Techniques Unifiés (DTU).

Article 3 — Prix du marché

3.1 — Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires
selon les stipulations de chaque Acte d’Engagement.

3.2 — Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de 1’offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par
la ou les formules suivantes : Cn=1(d-3)/1o
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dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par 1’index
de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit
postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de 1’Ecologie du
Développement durable, des Transports et du Logement sont les suivants :

Index Libellé
BTO1 Tous corps d’état

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué ; ’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au
plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

3.3 — Répartition des dépenses communes et compte prorata

Sans objet.

Article 4 — Clauses de financement et de slireté

4.1 — Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle
et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

4.2 — Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’Acte d’Engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux (02) mois.

Le montant de I’avance est fixé a 5,00% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa
durée est inférieure ou égale & douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 1’avance est
égale a 5,00% d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.
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Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a
premiere demande a concurrence de 100 % du montant de I’avance. La caution personnelle et
solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
étre versee, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de 1’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché avec les particularités détaillées a ’article 122 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 5 — Modalités de réglement des comptes

5.1 — Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a ’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les
comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et trois (03) copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

la désignation de 1’organisme débiteur

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné
du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

le détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte
des travaux en cours de d’exécution) ;

le montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a 1’appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

le montant, éventuel des primes ;

le remboursement des débours incombant au Maitre de I’ouvrage dont I’entrepreneur a fait
I’avance, le cas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

le montant total TTC des travaux exécutés ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par 1’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC.
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Les demandes de paiement devront parvenir a 1’adresse suivante :

Ville de Biganos
Service des Finances
52, avenue de la Libération
33380 Biganos

Le délai global de paiement du marché interviendra conformément au délai indiqué dans la
réglementation en vigueur.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 1’année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

5.2 — Approvisionnements

Sans objet.

5.3 — Tranches optionnelles

Sans objet.

5.4 — Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de 1’article 122 du décret n® 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :
e la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
e le comptable assignataire des paiements ;
e le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants direct :
¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose auprés du titulaire contre récépissé.
+ Le titulaire a quinze (15) jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au
sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
¢+ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de 1’accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé.
+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.
+ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court & compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de quinze (15)
jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’avis postal
mentionné au troisieme paragraphe.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

*
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+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations.
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a
1I’Acte d’Engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux.

Article 6 — Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 — Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé dans le cadre de 1I’Acte d’Engagement.

6.2 — Prolongation du délai d’exécution

Aucune stipulation particuliere.

6.3 — Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journalieres de retard, les stipulations suivantes seront appliquées :
- 250 € de pénalité par jour calendaire de retard ;
- 100 € de pénalité par jour d'absence aux réunions de chantier.

Il n'est pas prévu de prime d'avance.

Article 7 — Caractéristigues des matériaux et produits

7.1 — Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres n° 2018-05 fixe la provenance de ceux des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est
pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.
Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres n° 2018-03 lots 1 et 2.

7.2 — Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objets du
marcheé dans les conditions suivantes : voir CCTP 2018-05.

Page 9 sur 13



Article 8 — Implantation des ouvrages

8.1 — Piquetage général

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire.

Le codt du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Il est a la charge de I’entreprise si les réseaux ont été identifiés lors de la D.I.C.T.

Article 9 — Préparation et coordination des travaux

9.1 — Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de trois (03) semaines, comprise dans le délai
d’exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux part de la date fixée par I’ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

9.2 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir
pour cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I’emploi
des travailleurs handicapés.

Si toutefois I’entreprise fait appel a des sous-traitants, une mission C.S.P.S sera mise en place
conformément a la législation en vigueur.

9.3 — Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 — Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu pour chaque lot dans le cadre de 1’exécution du marché pour
répertorier I’ensemble des documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 — Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard quinze
(15) jours apreés leur réception.
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La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de 1’article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

La liste des documents a remettre par ’entreprise est détaillée au chapitre 36 (Etudes techniques —
Plans d'exécution) des clauses communes du CCTP n° 2018-03 lots 1 et 2.

Article 11 — Installation et organisation du chantier

11.1 — Installations de chantier

Conformément a I’article 31.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I’entretien de ses installations de chantier.

11.2 — Emplacements mis a disposition pour déblais

Les déblais sont a évacuer hors de I’emprise du chantier a la charge de 1’entreprise.

11.3 — Signalisation des chantiers

Conformément a ’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére. La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : voir CCTP n°® 2018-
03 lots 1 et 2.

11.4 — Application de réglementations spécifiques

Sans objet.

Article 12 — Dispositions particuliéres a ’achévement du chantier

12.1 — Gestion des déchets de chantier

Conformément a ’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou 1’élimination des déchets créés
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du Maitre de I’ouvrage en tant que
« producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a 1I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments

de leur tragabilité.

12.2 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 — Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront effectués dans
les conditions suivantes : voir CCTP n° 2018-05.
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12.4 — Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a 1’article 40 du C.C.A.G.

Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Il est a noter que tous les réseaux enterrés seront levés « fouilles ouvertes » et a la charge du
prestataire.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire,
une pénalité égale a 250,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les sommes dues au titulaire.

12.5 — Travaux non prévus

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 13 — Réception des travaux

13.1 — Dispositions applicables a la réception

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

13.2 — Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

Article 14 — Garanties et assurances

14.1 — Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a ’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 — Garanties particuliéres

Sans objet.

14.3 — Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils
ont contracté une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des
travaux.
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Article 15 — Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée par tranche notifiée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
égal a 5,00%.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés par la réglementation
en vigueur ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a la réglementation en vigueur, il sera fait application aux torts du titulaire
des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 — Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont
apportées aux articles suivants :

- l'article 6.3 déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G Travaux ;

- lParticle 9.1 déroge a ’article 28.1 du C.C.A.G Travaux ;

- l'article 12.4 déroge a l'article 20.2 du C.C.A.G Travaux.

A
Le

Lu et approuvé
(cachet de ’entreprise & signature de la personne habilitée)
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